

Datos Cliente

Razón Social: Inversiones GO SpA.

Rut: 77.458.424-2

Cuenta Chequera electrónica/ Vista90270794661

BancoEstado

Jorge Venegas: Cliente

maitenesexpediciones.cl: Sitio Web

WordPress: Plataforma

PHP, JavaScript, CSS: **Tecnología**

Visualización: **Tipo de Sitio** 4 semanas: **Implementación**

2 semanas: Periodo de Prueba

Resumen

Sitio de Visualizacion de los servicios que opera el tour operador del valle del Aconcagua, son 4 productos.

EL sitio web se divide en:

Inicio – Conózcanos – Servicios – Covid-19- Contactenos.

EL cliente entregara texto e imágenes.

Alojado en nuestro Host.

Petición Cliente

Rehacer Logo, modernizarlo y potenciarlo.

Correo corporativo: ventas@maitenesxpediciones.cl





Razón Social: Inversiones GO SpA.

Rut: 77.458.424-2

Cuenta Chequera electrónica/ Vista90270794661

BancoEstado

Carta Gantt

- 1. Reunión informativa: 3 días
- 2. Elaboración y presentación Presentación del WIREFRAME <u>maitenesexpediciones.cl</u>: 5 Dias
- 3. Reunión restructurar wimeframe: 1 día
- 4. Levantamiento WordPress, pluggins y theme a utilizar: 7 días
- 5. Elaborar cambios de elementos theme: 21 días
- 6. Relleno texto: 18 días
- 7. Elaborar manual de usuario: 5 días
- 8. Reunión y capacitación Cliente
- 9. Prueba: 14 días



Razón Social: Inversiones GO SpA.

Rut: 77.458.424-2

Cuenta Chequera electrónica/ Vista90270794661

BancoEstado

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	26	27	28	29	30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9														

1. Reunión informativa: 3 días

2. Elaboración y presentación Presentación del WIREFRAME maitenesexpediciones.cl: 5 Dias

3. Reunión restructurar wimeframe:1 día

4. Levantamiento WordPress, pluggins y theme a utilizar: 7 días

5. Elaborar cambios de elementos theme: 21 días

6. Relleno texto: 18 días

7. Elaborar manual de usuario: 5 días8. Reunión y capacitación Cliente

9. Prueba: 14 días

